

	2023		_					24	_						2025						
	Dec	Jan	Feb	Mar	April	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec.		Jan	Feb	Mar	April	May	June	
Work Items in the Field PV Installation			i ! !	 	 - -	 		 	i ! !	i I	 			į Į		i I	 	 	i ! !		
PV Commission / Energize					<u> </u>	! ! !		 - 	! !	 - 	<u> </u>			 		 	<u> </u>	:	 	! ! ! !	
White Field House Demo		į	į	i I	į	; !		i Į	į	i I	į			ļ		i I	į	į	į	į į	
Dugouts (By Owner)	į	į	į		İ	!		 -	!	İ	!			į		İ	į	į	!	į į	
Punchlists		<u> </u> 	 - 	 - 	 	 - 		 - 	! ! 	 - 	 - 			 		 	 	 	! !	 - 	
Final List - Monetized, CHA								! !	į		<u> </u>			ļ			į	ļ	<u> </u>	į į	
Implement Final Repairs or Accept Moneized Value				 - 	 - 	 		 	 - 	 - 	 - 			 		 - 	 		 	 	
•				 -	į	: -		<u>.</u>	<u>.</u>	: -	<u>.</u>			ļ		: -	į	į	į	<u> </u>	
Skanska Contract Closeout Items		<u> </u>		 	<u>.</u>	 		 - -	 -		 - -						İ	<u> </u>			
As Builts and Manuals			¦ 	¦ 	 	: 		! 	 	¦ 	 			¦ 		¦ 	<u> </u>		: 	:	
Attic Stock Turnover				! 		! 		! 	<u> </u>	! 	! 			ļ		! 		<u> </u>	<u>.</u>		
Training of Owner's Personnel		<u> </u>	 	 		 		 	 	 	 			<u> </u>		 	 	<u> </u>	 		
All PCO's Finalized				 - 		! ! 	 - 	! 	! ! 	 - 	! 	 	 - 	<u> </u>	 	 - 		-	! 	; ; ;	
Final Billing					İ	 		<u> </u>	<u> </u>	 	<u> </u> 			ļ		 			<u>.</u>		
		[}		 - -		 - -		 - -	 	 - -	 - -			 		 - 		 - -	 		
Regulatory Closeout			! 	 - 	!	 		! 	! 	 - 	! 			! 		 - 		-	: 	; ; 	
Planning Board Closeout		į		i 		i 		i -	i 	i 	i -			i -		i 		-	; 		
ConCom Closeout					<u> </u>	 -		 -	 -	 -	 -		<u> </u>	 		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	 -	ļ į	
Final Certificate of Occupancy			! !			 - 	 - 	 - 	! !	 - 	! ! 	 - 	 - 	 - 		 - 	 		! ! 	! ! 	
		ļ	į	! 	į	<u> </u>		<u>.</u>	<u> </u>	İ	<u> </u>			į		İ	į	į	į	į į	
LEED Documentation	[]	<u>.</u>		!	į	 -	!	 -		!	!		!	-		!		<u> </u>	 -	i i	
Submittals To/From USGBC									 	 - 	 - 	 -] 	 - 	 - 	 - 	 	 - 	 	 	
		<u> </u>	į	İ	į	İ		: 	: !	İ	: !			į		İ	į	į	i İ		
MSBA Closeout		į	į	İ	į	!		 !	<u>.</u>		<u>.</u>			į			į	į	!	į į	
Initial Submittal for Audit					 - 	 - 	 - 	 		 - 	 - 		 - 	 		 - 	 - 		 		
Reviews with MSBA		i	:	: 		: 										<u> </u> 			: 	; ; 	
Final Audit/ Closeout w MSBA	i i	i	i	İ	İ	İ		İ	i	İ	i	i i			i i	İ		j	İ		Final Pay